

CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA

Listagem n.º 50/2006 — AP. — Listagem de adjudicação de obras públicas efectuadas durante o ano de 2005. — Para os devidos efeitos e conforme determina o artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a seguir se publica a listagem de empreitadas de obras públicas adjudicadas pelo município de Idanha-a-Nova no ano de 2005:

Designação da empreitada	Adjudicatário	Adjudicação (a)		Data do contrato	Data da consignação	Modalidade do concurso
		Data	Valor (em euros)			
Beneficiação/reparação da EM 1280 entre o cruzamento da EN 354-1 e o Santuário da Senhora do Almortão.	João Sousa Baltazar, S. A.	13-1-2005	15 134,28	—	2-3-2005	Ajuste directo — alínea <i>d</i>) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Beneficiação da zona adjacente ao parque de estacionamento do estaleiro municipal de Idanha-a-Nova.	António Lourenço, L.ª	13-1-2005	17 158,62	—	7-3-2005	Ajuste directo — alínea <i>d</i>) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Conduta adutora do parque de campismo de Idanha-a-Nova.	STC — Sociedade de Terraplanagens, L.ª	28-1-2005	104 416,41	14-3-2005	(a) 14-3-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio.
Valorização luminotécnica da igreja matriz de Medelim.	João de Sousa Baltazar, S. A.	4-2-2005	24 293,07	—	2-3-2005	Ajuste directo — alínea <i>d</i>) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Alargamento e beneficiação do caminho de acesso à ETAR do Carroqueiro.	Serrasqueiro & Filhos, L.ª	9-2-2005	15 082,40	—	7-3-2005	Ajuste directo — alínea <i>d</i>) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Ampliação da rede de esgotos no lugar do Carroqueiro, freguesia de Monsanto.	João de Sousa Baltazar, S. A.	11-2-2005	23 694,69	—	2-3-2005	Ajuste directo — alínea <i>d</i>) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Construção de pontão nas freguesias de Idanha-a-Nova, Monsanto e Oledo.	Vítor Dionísio, L.ª	16-2-2005	42 001,91	—	17-3-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio, nos termos do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Caminho entre Idanha-a-Nova e Mata — beneficiação e reparação entre cruzamento do Fojo e o pontão sobre a ribeira de Oledo.	João Sousa Baltazar, S. A.	28-2-2005	42 731,80	—	23-3-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio, nos termos do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Obras de beneficiação de muros na zona da Besteira, em Idanha-a-Nova.	BEDARIL — Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, L.ª	28-2-2005	15 700	—	29-3-2005	Ajuste directo — alínea <i>d</i>) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Cyber Espaço Jovem	Construções Afonso J. J. Batista, L.ª ...	8-3-2005	117 349,17	7-4-2005	7-4-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio.
Parque de merendas de Medelim	António J. Cruchinho & Filhos, L.ª	10-3-2005	9 114,10	13-5-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Execução de bocas-de-incêndio nas freguesias de Idanha-a-Nova, Medelim, Monfortinho, Penha Garcia, Rosmaninhal, Segura e Toulões.	António de Sousa Baltazar & Filhos, L.ª	18-3-2005	13 958	—	8-4-2005	Ajuste directo — alínea <i>d</i>) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Reconstrução do edifício da antiga escola primária do Carroqueiro — freguesia de Monsanto.	Construções Afonso J. J. Batista, L.ª ...	22-3-2005	2 739,28	—	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos, sem contrato escrito — artigo 273.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e artigos 4.º e 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Reparações diversas no lagar de Proença-a-Velha ...	Manuel Martins Leitão	4-4-2005	19 750	—	9-5-2005	Ajuste directo — alínea <i>d</i>) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Arranjos urbanísticos no loteamento da Quinta da Carreira, em Idanha-a-Nova.	António Sousa de Baltazar & Filhos, L.ª	5-4-2005	— 20 977,26	3-5-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Calcetamento do Caminho do Pego, junto à Rota dos Fósseis, em Penha Garcia.	Oliveira & Pio, L.ª	5-4-2005	17 280,50	—	6-5-2005	Ajuste directo — alínea <i>d</i>) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Rotunda da entrada — Penha Garcia	António de Sousa Baltazar & Filhos, L.ª	5-4-2005	24 935	—	5-5-2005	Ajuste directo — alínea <i>d</i>) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Abastecimento de água às ETAR de Aldeia de Santa Margarida, São Miguel d'Acha, Zebreira e Rosmaninhal.	António de Sousa Baltazar & Filhos, L.ª	7-4-2005	— 6 521,10	13-5-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Beneficiação de edifício destinado à Casa/Pousada da Juventude em Idanha-a-Nova.	CONSTROPE — Construções S. A.	8-4-2005	494 339,31	30-5-2005	30-5-2005	Concurso público.

Designação da empreitada	Adjudicatário	Adjudicação (a)		Data do contrato	Data da consignação	Modalidade do concurso
		Data	Valor (em euros)			
Caminho agrícola da Serralheira	João de Sousa Baltazar, S. A.	15-4-2005	– 400	9-5-2005	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
EN 353 — Reforço de pavimento do lanço entre o PK 6,500 e o PK 8,000.	João de Sousa Baltazar, S. A.	19-4-2005	44 001,25	–	24-5-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio, nos termos do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Pavimentações diversas em São Miguel d’Acha e Medelim e Monsanto.	João de Sousa Baltazar, S. A.	19-4-2005	101 515,68	24-5-2005	24-5-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio.
Arranjos envolventes aos Palheiros da Senhora da Graça.	António de Sousa Baltazar & Filhos, L.ª	4-5-2005	4 411,12	–	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos, sem contrato escrito — artigo 273.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e artigos 4.º e 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
EN 353 — reforço do pavimento do lanço entre o PK 12,957 e o PK 14,460.	Construções J. J. R. & Filhos, S. A.	4-5-2005	– 501,48	16-6-2005	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Remodelação de edifício destinado à sede da Junta de Freguesia de Toulões.	Construções Afonso J. J. Batista, L.ª . . .	4-5-2005	79 347	31-5-2005	31-5-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio.
Reconstrução do edifício da antiga escola primária do Carroqueiro — freguesia de Monsanto.	Construções Afonso J. J. Baptista, L.ª . . .	5-5-2005	2 080	30-5-2005	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Construção de instalações sanitárias no pavilhão do Bodo em Salvaterra do Extremo.	BEDARIL — Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, L.ª	6-5-2005	40 952,63	–	25-5-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio, nos termos do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Pavimentação de Arruamentos em Aldeia de Santa Margarida.	Victor Dionísio — Construção Civil e Obras Públicas, L.ª	6-5-2005	49 680	–	4-7-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio, nos termos do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Construção de bar e reparações diversas na central de camionagem em Idanha-a-Nova.	João de Sousa Baltazar, S. A.	9-5-2005	4 261,19	–	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos, sem contrato escrito — artigo 273.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e artigos 4.º e 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Implementação de percursos turísticos no Parque Natural do Tejo Internacional no concelho de Idanha-a-Nova — ligação entre a povoação de Cegonhas e o rio Aravil (limite do concelho).	João de Sousa Baltazar, S. A.	9-5-2005	10 134,62	6-7-2005	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Implementação de percursos turísticos no Parque Natural do Tejo Internacional no concelho de Idanha-a-Nova — reabilitação do caminho rural n.º 1283 entre o cruzamento de Segura e Salvaterra do Extremo.	Construções J. J. R. & Filhos, S. A.	11-5-2005	70 491,50	28-6-2005	28-6-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio.
Centro de Artes Tradicionais	BEDARIL — Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, L.ª	12-5-2005	70 187,68	30-5-2005	30-5-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio.
Fórum — Centro de Exposições Permanentes e Temporárias em Idanha-a-Nova.	BEDARIL — Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, L.ª	12-5-2005	123 846,46	30-5-2005	30-5-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio.
Condução de ligação entre a Barragem Marechal Carmona e a adutora na EN 332.	João de Sousa Baltazar, S. A.	13-5-2005	392 909,78	17-6-2005	17-6-2005	Ajuste directo — alínea c) do n.º 1 do artigo 136.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Reabilitação da Casa Torres Campos, em Idanha-a-Nova.	Construções Afonso J. J. Batista, L.ª . . .	13-5-2005	71 288,05	9-6-2005	9-6-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio.
Requalificação e valorização do centro histórico de Idanha-a-Nova.	BEDARIL — Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, L.ª	13-5-2005	124 240,54	30-5-2005	30-5-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio.
Reabilitação de parques infantis em Idanha-a-Nova	Vítor Dionísio — Construção Civil e Obras Públicas, L.ª	16-5-2005	4 231,20	–	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos, sem contrato escrito — artigo 273.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e artigos 4.º e 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

Designação da empreitada	Adjudicatário	Adjudicação (a)		Data do contrato	Data da consignação	Modalidade do concurso
		Data	Valor (em euros)			
Obras de consolidação e reforço da Torre Sineira em Salvaterra do Extremo.	BEDARIL — Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, L. ^{da}	17-5-2005	15 060	8-6-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Construção de sanitários públicos — edifício Incubadora de Empresas.	Construções Afonso J. J. Batista, L. ^{da} ...	18-5-2005	14 633,95	—	9-6-2005	Ajuste directo alínea d) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Calçetamento da Rua de São Pedro, em Salvaterra do Extremo.	Lopes, Chupa & Bemposta, L. ^{da} ...	19-5-2005	41 151,50	—	16-6-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio, nos termos do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Centro de Vida Assistida — construção de quatro casas de tipologia T1 na freguesia de Monfortinho.	Construções Afonso J. J. Baptista, L. ^{da} ...	19-5-2005	792	6-7-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Lar de Idosos de Penha Garcia	CONSTROPE — Construções, S. A. ...	27-5-2005	587 429,34	30-6-2005	30-6-2005	Concurso público.
Pavimentação de caminhos na freguesia de Segura	STC — Sociedade de Terraplanagens Carmilheiro, L. ^{da}	27-5-2005	14 311,12	25-7-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Substituição das condutas de abastecimento de água em Termas de Monfortinho.	António Lourenço, L. ^{da} ...	6-6-2005	49 432,27	25-7-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Pavimentação de caminhos na freguesia de Penha Garcia (caminho envolvente à albufeira da Barragem de Penha Garcia e Caminho de Mata Bois).	António Lourenço, L. ^{da} ...	7-6-2005	11 761,60	14-7-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Construção de lar de idosos no Ladoeiro — 1.ª fase	Consócio Lambelho & Ramos, L. ^{da} — CONSTROPE, L. ^{da}	9-6-2005	44 160,50	29-7-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Recuperação dos antigos Paços de Concelho em Salvaterra do Extremo.	BEDARIL — Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, L. ^{da}	14-6-2005	22 285,55	25-7-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Execução de muros de vedações em diversas propriedades, na EM 557 entre a EN 239 (Proença-a-Velha) e a EN 233 (Pedrógão de São Pedro), junto à variante em Idanha-a-Nova, e à EM entre a Senhora da Graça e Alcafozes.	STC — Sociedade de Terraplanagens Carmilheiro, L. ^{da}	24-6-2005	66 642,20	25-7-2005	25-7-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio.
Arranjos exteriores ao complexo escolar em Idanha-a-Nova.	João de Sousa Baltazar, S. A. ...	29-6-2005	66 543,30	16-8-2005	16-8-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio.
Ampliação da rede de drenagem de águas residuais da freguesia de Segura.	António de Sousa Baltazar & Filhos, L. ^{da}	7-7-2005	6 509,55	—	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos, sem contrato escrito — artigo 273.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e artigos 4.º e 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Implementação de percursos turísticos no Parque Natural do Tejo Internacional no concelho de Idanha-a-Nova — beneficiação da EN 1384 entre a EN 353 e a povoação de Cegonhas.	Lana Engenharia e Construções, S. A. ...	8-7-2005	47 594,30	26-8-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Implementação de percursos turísticos no Parque Natural do Tejo Internacional no concelho de Idanha-a-Nova — beneficiação do CM 1286 (Soalheiras-Rosmaninhal).	Lana Engenharia e Construções, S. A. ...	8-7-2005	13 744,75	26-8-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Implementação de percursos turísticos no Parque Natural do Tejo Internacional no concelho de Idanha-a-Nova — pavimentação do caminho municipal entre o marco geodésico «Cabeço Alto» e a proximidade de Segura (2.ª fase).	João Sousa Baltazar, S. A. ...	8-7-2005	466 762,40	16-8-2005	16-8-2005	Concurso público.
Caminho entre Idanha-a-Nova e Mata — beneficiação e reparação entre o cruzamento do Fojo e o pontão sobre a ribeira de Oledo.	João de Sousa Baltazar, S. A. ...	20-7-2005	— 6 674,03	—	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos, sem contrato escrito — artigo 273.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e artigos 4.º e 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

Designação da empreitada	Adjudicatário	Adjudicação (a)		Data do contrato	Data da consignação	Modalidade do concurso
		Data	Valor (em euros)			
Pavimentações diversas em São Miguel d'Acha, Medelim e Monsanto.	João de Sousa Baltazar, S. A.	20-7-2005	232,10	24-8-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Caminho de Vale Coelho	João de Sousa Baltazar, S. A.	21-7-2005	14 517,32	24-8-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Caminho rural da Veiga Larga	João de Sousa Baltazar, S. A.	21-7-2005	14 675,30	24-8-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Pavimentação de arruamentos no Ladoeiro e Senhora da Graça.	João de Sousa Baltazar, S. A.	21-7-2005	— 618,05	—	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos, sem contrato escrito — artigo 273.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e artigos 4.º e 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Construção de edifício multifunções: posto médico, WC público, restaurante e parque de estacionamento em Monsanto — vila.	João de Sousa Baltazar, S. A.	22-7-2005	36 775	24-8-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Calçadas no concelho — ano 2005	António de Sousa Baltazar & Filhos, L.da	28-7-2005	22 325	—	1-9-2005	Ajuste directo — alínea d) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
EN 353 — reforço de pavimento do lanço entre o Pk 6,500 e o Pk 8,000.	João de Sousa Baltazar, S. A.	4-8-2005	6 023,83	8-9-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Arranjos exteriores ao edifício do arquivo municipal em Idanha-a-Nova.	BEDARIL — Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, L.da	11-8-2005	13 579,30	—	8-9-2005	Ajuste directo — alínea d) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Execução de vedação por ocupação de terreno junto ao caminho de ligação entre a povoação de Cegonhas e o rio Aravil (limite do concelho).	João de Sousa Baltazar, S. A.	11-8-2005	3 104	—	8-9-2005	Ajuste directo — alínea e) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Lar de terceira idade na Zebreira — 1.ª fase	CONSTROPE — Construção Civil e Obras Públicas, L.da	12-8-2005	39 545	30-9-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Construção de instalações para a GNR em Termas de Monfortinho.	Jerónimo da Silva Catana	16-8-2005	12 792,40	6-9-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Reparações diversas no antigo edifício da Caixa Geral de Depósitos no Largo de Machado dos Santos, em Idanha-a-Nova.	BEDARIL — Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, L.da	16-8-2005	16 590,55	29-9-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Reforço do desenho dos pavimentos na zona envolvente do pelourinho (Largo da Praça e arruamentos envolventes), em Salvaterra do Extremo.	Construções Afonso J. J. Batista, L.da	22-8-2005	2 751,92	3-10-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Reparações diversas no lagar de Proença-a-Velha	Manuel Martins Leitão	29-8-2005	2 059	—	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos, sem contrato escrito — artigo 273.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e artigos 4.º e 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Implementação de percursos turísticos no Parque Natural do Tejo Internacional no concelho de Idanha-a-Nova — reabilitação do caminho rural n.º 1283 entre o cruzamento de Segura e Salvaterra do Extremo.	Construções J. J. R. & Filhos, S. A.	7-9-2005	6 918,40	7-10-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Calçetamento do Caminho do Pego — Rota dos Fósseis, em Penha Garcia.	Oliveira & Pio, L.da	8-9-2005	— 602,50	—	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos, sem contrato escrito — artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e artigos 4.º e 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Beneficiação e reparação do caminho da estação elevatória, freguesia de Ladoeiro e do caminho de acesso à Herdade do Couto da Várzea, freguesia de Idanha-a-Nova.	Construções J. J. R. & Filhos, S. A.	9-9-2005	4 448,75	7-11-2005	—	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Posto de turismo de Penha Garcia	Oliveira & Pio, L.da	9-9-2005	61 087,86	11-11-2005	18-11-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio.

Designação da empreitada	Adjudicatário	Adjudicação (a)		Data do contrato	Data da consignação	Modalidade do concurso
		Data	Valor (em euros)			
Adaptação de edifício para sala de aula de apoio à Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova.	Jerónimo da Silva Catana	23-9-2005	37 416,58	–	(a) 4-11-2005	Concurso limitado sem publicação de anúncio, nos termos do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Construção de pontão nas freguesias de Idanha-a-Nova, Monsanto e Oledo.	Vítor Dionísio — Construção Civil e Obras Públicas, L.ª	12-9-2005	10 058,73	7-10-2005	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Cyber Espaço Jovem — Idanha-a-Nova I	Construções Afonso J. J. Batista, L.ª ...	14-9-2005	13 389,07	7-11-2005	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Obras de urbanização do loteamento da Tapada do Tanque — Idanha-a-Nova.	José Manuel Proença Pinto, L.ª	23-9-2005	26 352,20	14-11-2005	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Pavimentação de arruamentos em Aldeia de Santa Margarida.	Vítor Dionísio — Construção Civil e Obras Públicas, L.ª	26-9-2005	9 012,15	4-11-2005	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Arranjo urbanístico — rotunda da Povoação — Penha Garcia.	António de Sousa Baltazar & Filhos, L.ª	10-10-2005	– 18 036,48	–	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos, sem contrato escrito — artigo 273.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e artigos 4.º e 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Rotunda de entrada em Penha Garcia	António de Sousa Baltazar & Filhos, L.ª	13-10-2005	1 447,33	–	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos, sem contrato escrito — artigo 273.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e artigos 4.º e 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Conduta de ligação entre a Barragem Marechal Carmona e a adutora na EN 332.	João de Sousa Baltazar, S. A.	28-10-2005	58 868,02	15-12-2005	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Execução de paredes em pavilhão industrial em Idanha-a-Nova e no pavilhão da SAIPOL no Ladoeiro e execução de muro de vedação numa propriedade perpendicular à EM 353, ao quilómetro 14,660.	STC — Sociedade de Terraplanagens Carmilheiro, L.ª	28-10-2005	24 134,62	–	24-11-2005	Ajuste directo — alínea d) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Reabilitação de muro no Pontão de Oledo	António de Sousa Baltazar & Filhos, L.ª	28-10-2005	1 285	–	2-12-2005	Ajuste directo — alínea e) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Construção de sanitários públicos — edifício Incubadora de Empresas.	Construções Afonso J. J. Batista, L.ª ...	18-11-2005	1 610	–	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos, sem contrato escrito — artigo 273.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e artigos 4.º e 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Execução da rede de drenagem de águas residuais em Zebreira, Penha Garcia e Cidral.	Sousa, Resende & Rodrigues II — Construções de Obras Públicas, S. A.	25-11-2005	25 750,27	(b)	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Obras de urbanização do loteamento da Tapada do Tanque — Idanha-a-Nova II.	José Manuel Proença Pinto, L.ª	25-11-2005	2 333,66	(b)	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Reparações diversas nas piscinas municipais da freguesia da Zebreira.	João de Sousa Baltazar, S. A.	9-12-2005	1 601,25	–	23-12-2005	Ajuste directo — alínea e) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Reabilitação de edifícios escolares do concelho — ano 2005.	BEDARIL — Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, L.ª	16-12-2005	83 835,40	(b)	(b)	Concurso limitado sem publicação de anúncio.
Arranjos envolventes aos lotes 67, 68, 69, 70, 71 e 72 da Tapada do Sobral, em Idanha-a-Nova.	João de Sousa Baltazar, S. A.	23-12-2005	34 360,06	(b)	(b)	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
Reabilitação de instalações escolares e construção de estruturas de apoio em Idanha-a-Nova — 2.ª fase.	João de Sousa Baltazar, S. A.	22-7-2005	43 803,25	24-8-2005	–	Contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos.
<i>Total</i>			4 240 424,04			

(a) Rescisão de contrato.

(b) Em fase processual.

(c) No caso de contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos ou contrato/aditamento de trabalhos a mais e ou a menos, sem contrato escrito — artigo n.º 273.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e artigos 4.º e 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, a data e valor correspondem à informação de análise da proposta apresentada pelo empreiteiro adjudicatário e aprovada pelo órgão competente.